

**TRƯỜNG MẪU GIÁO
HOA TĂNG BÌ**

Số: 18 /QĐ-HTB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ea Drông, ngày 06 tháng 07 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Công trình: Sửa chữa phòng học, phòng làm việc, bếp ăn trường mẫu giáo Hoa Tăng Bì

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MG HOA TĂNG BÌ

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/06/2023; Luật sửa đổi, bổ sung ngày 15/01/2025; Luật số Sửa đổi, bổ sung ngày 25/06/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 4/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1717/QĐ-UBND, ngày 24/12/2025 của Ủy ban nhân dân xã Ea Drông về việc phê duyệt dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-HTB ngày 29 tháng 06 năm 2026 của Trường mẫu giáo Hoa Tăng Bì về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện công trình: Sửa chữa phòng học, phòng làm việc, bếp ăn trường mẫu giáo Hoa Tăng Bì;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, công trình: Sửa chữa phòng học, phòng làm việc, bếp ăn trường mẫu giáo Hoa Tăng Bì, với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Bộ phận kế toán và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.



Nguyễn Thị Hoài Nga



Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Trường mẫu giáo Hoa Tăng Bì	Xây lắp	Thi công xây dựng	135.000.000	Ngân sách xã	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	07 ngày	Quý III- năm 2026	Hợp đồng trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất
Tổng cộng giá gói thầu: 135.000.000 đồng													